



RENIDA

RED NICARAGUENSE DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AGRARIA (RENIDA)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Eje Estratégico 1: Fortalecimiento de la gestión															
Objetivo: Fortalecer la gestión y funcionamiento de la Red.															
Resultado 1.1: Formulado y gestionado proyectos para el fortalecimiento de la Red.															
Actividades	Fecha de Ejecución												Resp - Participantes	Observación	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Concluir implementación de Repositorio del CENIDA como modelo para impulsar otros repositorios						X								Centro Coordinador	
Resultado 1.2: Revisión y formulación de estatutos acorde al nuevo contexto															
Actualizar Estatutos y Reglamentos de la RENIDA				X 15										Comité técnico y comisión	Comisión FAO, INETER. Reunión en INETER.
Resultado 1.3: Brindar seguimiento a las instituciones de la RED para el fortalecimiento de su gestión.															
Visitar 5 instituciones al año														Miembros	UCATSE, INTECFOR, FUNICA, INAFOR, ASOMIF
Resultado 1.4: Garantizado el pago anual de membresía															
Elaborar y enviar carta de cobro de membresía a todas las instituciones miembros.			X											Tesorería	
Resultado 1.5: Brindado seguimiento a la gestión de la red.															

Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias.		X	X			X 18			X 24		X 2 6		Comité técnico	CENIDA FAO SIMAS MARENA RIVAS
Resultado 1.6 Fortalecido el liderazgo del comité técnico de la Red.														
Realizar reunión de Comité Técnico					X			X		X			Comité Técnico	
Resultado 1.7 Realizada planificación, seguimiento y evaluación del trabajo de la red														
Elaborado POA 2015			X										Asamblea	Enviar el POA de la Unidad de Información después de semana santa, enviarlo a la secretaria.
Resultado 1.8 Fortalecida la comunicación e intercambio con las redes a nivel de SIDALC														
Intercambiada información en SIDALC						X			X		X		Vicepresidencia/Miembros	
Resultado 1.9 Fortalecida la comunicación en la RENIDA														
Actualizado Directorio de miembros anualmente. Actualizado grupo renida en google			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Secretaria de Actas	
Eje Estratégico 2 : Organización y manejo de Información.														
Objetivo: Rectorar la organización, uso y manejo de la información y documentación agraria en el ámbito nacional.														
Resultado 2.1: Almacenada y recuperada la información con nuevo software ABCD ISIS														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Migrar y/o actualizar bases de datos de Micro isis Agrin al software ABCD Isis.					X								Instituciones miembros	NITLAPAN, MARENA, INETER, INAFOR, INTECFOR, UNIAG
Resultado 2.2 Garantizado el acceso a información generada por instituciones afines a la temática.														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Disponible en línea la información generada de cinco instituciones														IICA, UNA, FAO, NITLAPAN

Resultado 2.3 Incorporados miembros de RENIDA a SIDALC														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Incorporar miembros de RENIDA a SIDALC													Comité Técnico	.
Resultado 2.4: Fortalecer la organización de la información de las unidades de información de la RENIDA.														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Organizar la información de tres instituciones de la Red.													Centro Coordinador/I nstituciones miembros	INTECFOR, INAFOR
Resultado 2.5: Fortalecida la organización de la información de las unidades de información de la RENIDA														
Actualizar bases de datos de instituciones miembros con su información actualizada.			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Eje Estratégico 3 : Comunicación y Divulgación.														
Objetivo: Proyectar el quehacer de la RENIDA a través de participación en las diferentes actividades a fines, divulgación de las mismas en diferentes medios de comunicación y soportes.														
Resultado 3.2: Promover la red a través de las redes sociales														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Actualizada información de la Red en Facebook			X	X	X	X	X	X	X	X	X		María Haydee	
Resultado 3.3 Promover la red en los diferentes medios de comunicación..														
Actividades	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Resp - Participantes	Observación
Elaborado plan de visitas a los medios anualmente													Centro Coordinador/ Ernesto Correa	En coordinación con divulgación de la UNA y apoyo del IICA.
Resultado 3.4 Elaborado video promocional de la Red														
Elaborar video de la RENIDA				X									Ruth Velia	En coordinación con divulgación de la UNA
Resultado 3.5 Garantizado participación de la RENIDA en eventos vinculados al sector agropecuario														

